«Дорожная карта» МБОУ «Пристеньская ООШ»  по  формированию необходимой системы условий реализации введения ФГОС основного общего образования

1. Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС основного  общего образования
	
	Мероприятия
	Планируемый результат и документальное подтверждение
	Сроки исполнения
	Ответственные

	1
	Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) группы
	Приказ о создании группы с распределением функциональных обязанностей
	Январь 2014
	Директор

	2
	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС  основного общего образования
	Соглашение о сотрудничестве с социальными партнерами (учреждениями профессиональной подготовки, Вузами, предприятиями о практике, учреждениями дополнительного образования, муниципальными образованиями и т.п.)
	Сентябрь 2014
	Директор

	3
	Создание комфортного школьного пространства.
Анализ деятельности школы по реализации требований ФГОС основного образования.
	Самооценка ОУ, мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса
	Март 2014
	Директор


1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС основного общего образования
	
	Мероприятия
	Планируемый результат и документальное подтверждение
	Сроки исполнения
	Ответственные

	1
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы
	Основная образовательная программа ООО ОУ, протоколы заседаний рабочей группы, протокол органа государственно – общественного управления о согласовании ООП .
Программа, утвержденная ООП и согласованная с органом государственно-общественного управления ОУ
	Май 2015
	Заместитель директора 

	2
	Включение в план ВШК вопросов, регламентирующих введение ФГОС ООО
	Система мероприятий, обеспечивающих ВШК по реализации ФГОС
	Май 2015
	Заместитель директора 


1. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС
	
	Мероприятия
	Планируемые результаты и документальное подтверждение
	
	

	1
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.
 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера.
Трудовые договоры (дополнительные соглашения)
	Август 2015
	Директор

	2
	Определение объёма расходов, необходимых для реализации основных образовательных программ  и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.
Определение объёма финансовых затрат на реализацию ФГОС в рамках бюджетного планирования на 2013- 2014 учебный год
	Финансовое обеспечения введения ФГОС ООО
	Декабрь 2013
	Директор
Главный бухгалтер


1. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС
	
	Мероприятия
	Планируемый результат и документальное подтверждение
	Сроки исполнения
	Ответственные

	1
	Разработка и утверждение перечня мероприятий по подготовке педагогических кадров к реализации ФГОС ООО (план обучения на курсах повышения квалификации, план-график педагогических советов, семинаров, совещаний и т.д.)
	План курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО с учетом плана введения ФГОС.
план обучения на курсах повышения квалификации, план-график педагогических советов, семинаров, совещаний и т.д
	Сентябрь 2013
	Заместитель директора 

	2.
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Должностные инструкции, доведённые до сведения работников
	Май 2015
	Директор

	3.
	Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования.  
	Изменения в  годовой план
	Сентябрь 2014
	Заместитель директора 

	4.
	Инициирование деятельности сетевых сообществ по проблемам ФГОС
	Наличие сетевых сообществ
	
	Заместитель директора 



1. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО
	
	Мероприятия
	Планируемые результаты и документальное подтверждение
	Сроки исполнения
	Ответственные

	1
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС ООО на школьном сайте
	Школьный сайт
	Март 2015
	

Директор 

	2
	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания
	Оформленный стенд 
Протоколы родительских собраний
Выпущенные буклеты, листовки
	Сентябрь 2015
	Заместитель директора 


1. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО.

	
	Мероприятия
	Планируемые результаты и документальное подтверждение
	Сроки исполнения
	Ответственные

	1
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, инфрмационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.)
	Локальные акты  по деятельности соответствующего объекта инфраструктуры ФГОС
	Май 2015
	Директор

	2.
	Организация мониторинга по вопросу оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	Аналитическая справка по результатам мониторинга
	Декабрь 2014
	Директор





